Herlev

Kommune
[] [] [] o
Tidsplan for salg og udvikling af Radhusgrunden
Dato Indhold
2024
Torsdag den 22. februar 2024 Offentligg@relse af salg og udvikling af Radhusgrunden
Den 22. februar til den 18. april 2024 Offentligt Grundsalgsudbud (8 uger)
Torsdag den 18. april 2024, kl. 10.00 Frist for tilbud pa salg af Radhusgrund
Mandag den 27. maj 2024 Miljg-, Klima- og Teknikudvalget behandler lokalplan og miljgrapport til héring samt kommuneplantillaeg
Tirsdag den 4. juni 2024 @konomi- og Planlagningsudvalget behandler lokalplan og miljgrapport til hgring samt kommuneplantilleg
Tirsdag den 4. juni 2024 @konomi- og Planlaagningsudvalget godkender vinder for ke¢b og udvikling af RA&dhusgrunden
Onsdag den 12. juni 2024 Kommunalbestyrelsen behandler lokalplan og miljgrapport til héring samt kommuneplantillaeg
Onsdag den 12. juni 2024 Kommunalbestyrelsen godkender vinder for kg¢b og udvikling af Radhusgrunden
Den 13. juni 2024 til den 22. august 2024 Hering af lokalplan (10 uger)
Mandag den 26. august 2024 Miljg-, Klima- og Teknikudvalget behandler evt. supplerende materiale til lokalplan og supplerende hgrring
Onsdag den 4. september 2024 @konomi- og Planlaegningsudvalget behandler evt. supplerende materiale til lokalplan og supplerende hgrring
Onsdag den 11. september 2024 Kommunalbestyrelsen behandler evt. supplerende materiale til lokalplan og supplerende hgrring
Den 12. september til den 26. september 2024  |Evt. supperende hgring (2 uger)
Mandag den 28. oktober 2024 Miljg-, Klima- og Teknikudvalget behandler endelig lokalplan
Onsdag den 6. november 2024 @konomi- og Planlaegningsudvalget behandler endelig lokalplan
Onsdag den 13. november 2024 Kommunalbestyrelsen behandler endelig lokalplan
December 2024 Klageret 4 uger, planklagebekendtggrelsen § 2, stk. 1
Maj 2025 Byggetilladelse

Revideret den 24-1-2024, med forbehold for fremtidige endringer
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